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Информация о готовности образовательных организаций в Республике Тыва

1. Текущий ремонт
	Состояние школ – это, безусловно, личная ответственность глав муниципальных образований, которые должны внимательно следить за тем, чтобы в школах были созданы соответствующие условия – как с точки зрения удобства, так и с точки зрения безопасности, соблюдения санитарных норм, противопожарных норм. Школы, независимо от того, где они находятся, старые они или новые, не должны нуждаться в чём-либо – от мелочей и заканчивая более серьёзными вещами. Я имею в виду и средства обучения, и учебники, и компьютеры, и высокоскоростной интернет, и более фундаментальные, сложные вещи, такие как современные спортзалы, столовые, транспорт, включая школьные автобусы.
По состоянию на 19 августа завершен ремонт в 401 образовательной организации (100%), из них приняты и подписаны 156 актов готовности образовательных организаций (40%) к новому учебному году. В остальных организациях продолжается приемка комиссией.
В связи с поздним финансированием несвоевременно начали ремонтные работы 2 образовательные организации в Тере-Хольском и Улуг-Хемском районах. Работы выполнены по гарантийному обязательству.
	Согласно утвержденному плану мероприятий текущие ремонты завершены во всех образовательных организациях республики 100%.
На ремонтные работы в муниципальных образовательных организациях запланировано 39 977,65 тыс. рублей из муниципального бюджета. По состоянию на 14 августа 2019 года текущий ремонт выполнен на 39 977,65 тыс. рублей, освоено 100 %.
На ремонтные работы в государственных образовательных организациях было запланировано мероприятий на 12 794,00 тыс. рублей из республиканского бюджета. Из них перечислено и освоено 12 794,00 тыс. рублей, что составляет 100% готовности.

2. Капитальный ремонт

В 2019 году в рамках ВЦП «Капитальный ремонт объектов социальной сферы и республиканской собственности на 2019 год» было предусмотрено всего 4 405,4 тыс. руб. на проведение капитального ремонта 3 объектов:
1. ГБПОУ РТ «Тувинский техникум агротехнологий». Капитальный ремонт котельной, сметная стоимость работ – 1 579,08 тыс. рублей. Положительное заключение Госэксперизы получено. Аукцион на выполнение ремонтных работ объявлен.
2. ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум». Ремонт центробежных насосов котельной, стоимость работ – 376,46 тыс. рублей. Сводный сметный расчет и заключение государственной экспертизы направлено в Минстрой РТ 26 июля 2019 г. № 6754.
3. ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум». Капитальный ремонт котельных. Сметная стоимость работ – 1 785,99 тыс. рублей. Положительное заключение Госэкспертизы получено. Аукцион на выполнение ремонтных работ объявлен.

3.	 Ремонт спортзалов
В 2019 году из федерального бюджета бюджету Республики Тыва выделяется субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в общем объеме 35 750,4 тыс. рублей, софинансирование из республиканского бюджета составляет 1787,5 тыс. рублей. Заключено Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-376.
Средства субсидии планируется направить на капитальный ремонт  спортивных залов в 12 общеобразовательных организациях, на создание спортивного школьного клуба в 10 общеобразовательных организациях, на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в 5 общеобразовательных организациях.
По состоянию на 20.08.2019 г.
Капитальный ремонт 12 спортивных залов:	
из 12 общеобразовательных организаций в 12 заключены контракты с подрядчиком: 
- МАОУ СОШ с. Шуй Бай-Тайгинского района РТ (заключен контракт с ООО СК «Мигстрой» на сумму 1668,984 тыс. рублей) – замена обшивки потолка. Выполнение работ 30 %;
- МБОУ СОШ с. Шекпээр Барун-Хемчикского района РТ (заключен контракт с ИП Ролланда Маадыр-ооловна на сумму 1593,11 тыс. рублей) – замена системы отопления, освещения. Выполнение работ 47 %;










- МБОУ «Теве-Хаинская СОШ Дзун-Хемчикского района (заключен контракт с ООО «Хулер» на сумму 1729,48 тыс. рублей) – выполнены замена пола, облицовка потолка. Ведутся работы по облицовке стен. Выполнение работ 60 %;
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- МБОУ Кара-Хаакская СОШ Кызылского района (заключен контракт с ООО ДСУ-17 на сумму 1550 тыс. рублей) – замена пола, окон, ожидается поставка материалов. Работники работают в 2 смены;
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- МБОУ СОШ № 2 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района РТ (заключен контракт с ООО Тудугжу на сумму 2371,51 тыс. рублей) - разборка подшивки потолков. Ожидается поставка материалов;
- МБОУ Саглынская СОШ Овюрского кожууна РТ (заключен контракт с ООО «Сайлыг» на сумму  1270,68 тыс. рублей) – замена пола. Ожидается поставка линолеума. Выполнение работ 60 %;
- МБОУ Кара-Чыраанская СОШ Сут-Хольского кожууна РТ (заключен контракт с ИП Монгуш Нина Доржуевна на сумму 1423,12 тыс. рублей) - побелка, покраска стен. Выполнение работ 60 %;
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- МБОУ СОШ с. Межегей Тандинского района (заключен контракт с ООО «Сылдыс» на сумму 1607,34 тыс. рублей) – ожидается поставка линолеума. Выполнение работ 80 %;














- МБОУ Шуурмакская СОШ Тес-Хемского района (заключен контракт с ООО «Алдын» на сумму 1662,14 тыс. рублей) - замена половых покрытий. Выполнение работ 50 %;
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- МБОУ СОШ с. Кунгуртуг Тере-Хольского района РТ (заключен контракт с ИП Танзыр Евгений Валерьевич на сумму 2573,23 тыс. рублей) – ожидается поставка линолеума. Выполнение работ 45 %;


- МБОУ СОШ с. Хайыракан Улуг-Хемского района РТ (заключен контракт с ООО «Бодарал» на сумму 2737,37 тыс. рублей) – ведутся штукатурно-малярные работы. Выполнение работ 60 %;
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- МБОУ Эрзинская СОШ имени С. Чакара Эрзинского района РТ (контракт заключен с ООО «Энестрой» на сумму 1589,34 тыс. рублей) - выполнение работ составляет не более 10 % от общего объема работ предусмотренных по смете. В настоящее время работы не ведутся, работников на месте нет, в связи с отсутствием у подрядчика финансовых средств.

	Информация

	о ходе освоения средств федерального бюджета на создание условий в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году

	№ п/п
	Наименование общеобразовательной организации
	Предусмотрено
(тыс. рублей)
	Подрядчик
	Сумма контракта (тыс. рублей)
	Срок выполнения работ
	Кассовые выплаты (тыс. рублей)
	Процент выполнения работ 

	Капитальный ремонт спортзалов

	1
	МБОУ СОШ с. Межегей Тандинского кожууна (района) РТ
	1698,99
	ООО "Сылдыс"
	1607,3429
	60 дней с момента заключения (23 августа)
	509,69
	80

	2
	МБОУ «Теве-Хаинская СОШ Дзун-Хемчикского кожууна РТ
	1720,8
	ООО "Хулер"
	1729,4891
	до 31 августа 2019 г.
	511,078
	60

	3
	МБОУ   Саглынская СОШ  Овюрского кожууна РТ
	1700
	ООО "Сайлыг"
	1270,6836
	до 31 августа 2019 г.
	630,0
	60

	4
	МБОУ  Кара-Чыраанская СОШ Сут-Хольского кожууна РТ
	1746,16
	ИП Монгуш Нина Доржуевна
	1423,1204
	31 августа 2019 г.
	498,018
	60

	5
	МБОУ СОШ с. Хайыракан Улуг-Хемского кожууна РТ
	2751,27
	ООО "Бодарал"
	2737,374
	до 25 августа 2019 г.
	825,381
	60

	6
	МБОУ Шуурмакская СОШ Тес-Хемского кожууна РТ
	2019,06
	ООО "Алдын"
	1662,1354
	до 31 августа 2019 г.
	598,462
	50

	7
	МБОУ «СОШ с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна РТ
	2110,07
	ИП Куулар Ролланда Маадыр-ооловна
	1593,10285
	до 31 августа 2019 г.
	0
	47

	8
	МБОУ СОШ с. Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна РТ
	2547,5
	Танзыр Евгений Валерьевич
	2573,23
	до 25 августа 2019 г.
	0
	45

	9
	МБОУ Кара-Хаакская СОШ Кызылского района РТ
	2100
	ООО ДСУ-17
	1550
	45 дней с момента заключения (6 сентября)
	0
	40

	10
	МАОУ СОШ с. Шуй Бай-Тайгинского кожууна РТ
	1758,75
	ООО СК "Мигстрой"
	1668,984
	до 31 августа 2019 г.
	0
	30

	11
	МБОУ СОШ № 2 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района РТ
	2371,51
	ООО Тудугжу
	2371,5054
	до 01 августа 2019 г.
	0
	30

	12
	МБОУ Эрзинская СОШ имени С. Чакара Эрзинского кожууна РТ
	2110,29
	ООО "Энестрой"
	1589,3424
	до 23 августа 2019 г.
	0
	10



4. Точка роста
	Центры «Точка роста» - это структурные подразделения школ для внедрения новых методов обучения основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.
По итогам конкурсного отбора приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 11 февраля 2019 г. № 152-д был утвержден список первых 20 школ, на базе которых будут созданы центры образования «Точка роста». Всего в 2019 году в проекте участвуют 14 муниципальных образований республики: Бай-Тайгинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Пий-Хемский, Кызылский, Дзун-Хемчикский, Улуг-Хемский, Сут-Хольский, Барун-Хемчикский, Каа-Хемский, Овюрский, Тандинский, Эрзинский. До 2024 года будут охвачены все кожууны (районы).
	Новейшее оборудование будет предоставлено школам с. Тээли, Суг-Аксы, Чыраа-Бажы, Хайыракан Дзун-Хемчикского кожууна, Хандагайты, Чаа-Холь, Арыг-Узю, Ак-Тал, Хову-Аксы, Уюк, Сукпак, Целинное, Бай-Хаак, Чыргагалды, Эрзин, Бурен-Хем. А также школам № 1 и 2 с. Кызыл-Мажалык, № 2 с. Самагалтай и № 1 с. Сарыг-Сеп.

	№
	Муниципальный район
	ОО
	Готовность кабинетов
	Осталось

	1. 
	Бай-Тайгинский
	МБОУ СОШ с. Тээли
	98%
	Лента

	2. 
	Тес-Хемский
	МБОУ СОШ с. Самагалтай
	98%
	Лента

	3. 
	
	МБОУ СОШ с. Чыргаланды
	98%
	Лента

	4. 
	Чаа-Хольский
	МБОУ СОШ с. Чаа-Холь
	95%
	Вывески, лента

	5. 
	Чеди-Хольский
	МБОУ СОШ с. Ак-Тал
	85%
	Грифельная краска, вывески, лента

	6. 
	Пий-Хемский
	МБОУ СОШ с. Уюк
	97%
	Вывески, лента

	7. 
	Чеди-Хольский
	МБОУ СОШ с. Хову-Аксы
	90%
	Грифельная краска, вывески, лента

	8. 
	Кызылский 
	МБОУ СОШ с. Целинное
	90%
	Грифельная краска, вывеска,  лента

	9. 
	
	МБОУ СОШ с. Сукпак
	97%
	Лента

	10. 
	Дзун-Хемчикский
	МБОУ СОШ с. Чыраа-Бажы
	95%
	Грифельная краска

	11. 
	Улуг-Хемский
	МБОУ СОШ с. Арыг-Узю
	65%
вывески получены
	Заканчивают покраску стен бежевой краской

	12. 
	Дзун-Хемчикский
	МБОУ СОШ с. Хайыракан
	95%
	Грифельная краска,  лента

	13. 
	Сут-Хольский
	МБОУ СОШ с. Суг-Аксы
	90%
	Грифельная краска вывеска, лента

	14. 
	Барун-Хемчикский
	МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык
	95%
	Вывеска, лента

	15. 
	
	МБОУ СОШ №2 с. Кызыл-Мажалык
	Новая школа
	Грифельная краска, вывеска, лента

	16. 
	Каа-Хемский
	МБОУ СОШ № 1 с. Сарыг-Сеп
	95%
	Плинтус, лента, вывеска

	17. 
	
	МБОУ СОШ с. Бурен-Хем
	90%
	Грифельная краска, лента

	18. 
	Овюрский
	МБОУ СОШ с. Хандагайты
	60%
	Замена глухих окон, лако-красочные работы, лента

	19. 
	Тандинский
	МБОУ СОШ с. Бай-Хаак
	90%
	Остались лако-красочные работы (3 смена лагеря заканчивается 13.08.)

	20. 
	Эрзинский
	МБОУ СОШ с. Эрзин
	97%
	Вывески, лента






5.	Спортивные площадки и спортивные клубы.

Спортивные площадки: из 5 общеобразовательных организаций в 5 заключены контракты: 
- МБОУ СОШ с. Сизим Каа-Хемского кожууна РТ (заключен контракт с ИП Канзан-оол Людмила Викторовнана сумму 1313,08 тыс. рублей) - осуществлена работа по разборке и перемещению грунта. Работы не ведутся, в связи с отсутствием у подрядчика финансовых средств;
- МБОУ Терлиг-Хаинская СОШ Кызылского кожууна РТ (заключен контракт с ООО ДСУ-17 на сумму 1142,43 тыс. рублей) - установлены баскетбольные щиты, волебольные стойки, дорожка для легкой атлетики, переносные ворота для мини-футбола, ожидается поставка резинового покрытия. Выполнение работ 60 %;
- МБОУ СОШ с. Кок-Чыраа Улуг-Хемского кожууна РТ (заключен контракт с ИП Куулар Ролланда Маадыр-ооловна на сумму 1313,08 тыс. рублей) – оборудование поставлено. Выполнение работ 45 %;
[bookmark: _GoBack]- МБОУ СОШ с. Сайлыг Чеди-Хольского кожууна РТ (заключен контракт с ООО «Сайзырал» на сумму 1313,13 тыс. рублей) – Оборудование поставлено, бордюры готовы. Выполнение работ 60 %;
- ГБОУ Кызыл-Арыгская школа-интернат (заключен контракт с ООО Энергострой  на сумму 1361,45 тыс. рублей) – осуществлена работа по разборке и перемещению грунта. Работы не ведутся, в связи с отсутствием у подрядчика финансовых средств.
Спортивный клуб: Приказы и положения о создании школьных спортивных клубов утверждены общеобразовательными организациями. За счет средств субсидии в размере 4000,0 тыс. рублей планируется приобрести оборудования для спортивных клубов. После согласования перечня оборудований будут заключены прямые договоры.
Финансирование. В соответствии с графиком перечисления субсидии в августе поступили средства в размере 22075,88 тыс. рублей. Заявка о финансировании средств направлена в Министерство финансов Республики Тыва исх. № 7197 от 19.08.2019 г.

6. Готовность к началу нового учебного года.
Проверка готовности образовательных организаций осуществляется едиными территориальными комиссиями, в состав которых включены руководители образовательных организаций, представители муниципальных органов управления образованием, представители МЧС и Росгвардии (по согласованию).
В процессе проверки готовности образовательной организации комиссией оценивается общее состояние объекта, состояние пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое и медицинское обеспечение, выполнение мероприятий, предложенных надзорными органами.
Во всех образовательных организациях республики утверждены планы мероприятий проведения текущего ремонтов. Министерством проводится ежедневный мониторинг выполнения ремонтных работ в образовательных организациях республики. Текущие ремонты проведены во всех образовательных учреждениях республики. Начало приемки образовательных учреждений Республики Тыва с 05 по 20 августа.
Сут-Хольский кожуун.
Из 15 организаций акты готовности получили все. Общий процент готовности 100%.
Улуг-Хемский кожуун.
Из 17 организаций акты готовности получили 7. 10 организаций не могут получить акты из-за неисправности пожарной сигнализации. Общий процент готовности 40%.


Дзун-Хемчикский кожуун.
Из 29 организаций акты готовности получили 25. 4 организаций не могут получить акты из-за неисправности пожарной сигнализации. Замечания пожнадзора устраняются. Общий процент готовности 88%.
Кызылский кожуун.
Из 22 организаций акты готовности получили 11. Общий процент готовности 50%.
Бай-Тайгинский кожуун.
Из 22 организаций акты готовности получили 2. 20 организаций не могут получить акты из-за неисправности пожарной сигнализации. Общий процент готовности 10%.
Овюрский кожуун.
Из 13 организаций все получили все 13. Общий процент готовности 100%.
Пий-хемский кожуун.
Из 24 организаций получили 18. 6 организаций не могут получить из-за неисправности пожарной сигнализации. Причиной неисправности является воздействие молнии на систему пожарной сигнализации в с. Аржаан и Тарлаг. Общий процент готовности 75%.
Тандинский кожуун.
Из 25 организаций акты готовности получили все. Общий процент готовности 100%.
Тес-Хемский кожуун.
Из 18 учреждений акты готовности получили 14. 4 учреждения получат до 23 августа. Общий процент готовности 78%
Эрзинский кожуун.
Информация не предоставлена. На звонки не отвечают
Тоджинский кожуун.
Из 15 учреждений все не получили. Акты готовности находятся на подписи в Пожнадзоре.
Тере-Хольский кожуун.
Акты готовности школы и детсада не получены.
Барун-Хемчикский кожуун.
Информация не прдоставлена
Каа-Хемский кожуун
Информация не предоставлена
Монгун-Тайгинмкий кожуун
Из 10 организаций акты готовности ни один не получил.
Чаа-Хольский кожуун
Из 9 организаций акты готовности ни один не получил.
Чеди-Хольский кожуун
Информация не предоставлена.
г. Кызыл, мэрия г. Кызыла
из 50 организаций акт готовности получили 20. По 30 организациям акты на подписи в ФСБ и Пожнадзор.
г. Ак-Довурак
из 14 организаций акты готовности получили 9. Общий процент готовности 65%.
Общий процент готовности образовательных организаций муниципальных образованиях составляет 60%. Во всех образовательных организациях завершен текущий ремонт. Ведется работа по сбору подписей на актах готовности приемочной комиссией.
Необходимо отметить хорошую работу муниципальных образований, которые своевременно начали подготовку образовательных организаций к новому учебному году - Мэрия г. Кызыла, администрации Барун-Хемчикского, Пий-Хемского, Бай-Тайгинского, Дзун-Хемчикского, Овюрского кожуунов.

Во всех общеобразовательных организациях республики не оформляются акты и паспорта готовности. Большинство ссылаются на сложность сдачи пожарной безопасности.
	Также по антитеррористической безопасности организаций во всех кожуунах отсутствует кнопка тревожной сигнализации и не работает дублирующая пожарная сигнализация.








На сегодняшний день сложным остается подготовка к отопительному сезону в следующих кожуунах:
- Барун-Хемчикский кожуун (с. Шекпээр) в школьной котельной котлы разобрана, необходимо заменить трубчатую часть котла. О приобретении решение не принято из-за отсутствия финансов. Администрация кожууна и села не принимают меры.
[image: ]
Котельная МБОУ СОШ с. Шекпээр

- Улуг-Хемский кожуун (г. Шагонар МБОУ СОШ №2) во время ремонтных работ канализации повреждена теплотрасса, до сих пор не восстановлена. Администрации кожууна необходимо принять меры в срочной покупке материалов для восстановления котельной.
- Дзун-Хемчикский кожуун (школа-интернат с. Хондергей) в результате проливных дождей затопило котельную и вследствие чего провалилось деревянное перекрытие теплотрассы. В настоящее время смета на восстановительные работы составлена и предоставлена в Минфин РТ. Также сданы электрические двигатели на ремонт, изыскан 1 новый насос, идет подготовка установки насоса. Для замены секции котлов 50% оплаты произведена, поставка будет осуществлена 21 августа 2019 г. Для восстановления электрической схемы котельной отдельная смета составлена и 22 августа подрядчик приступит к монтажу согласно договорённости без предварительной оплаты.

	Кызылский кожуун (с. Целинное)
- Необходимо заменить устаревшие окна в количестве 137 штук с линейными размерами 2,2х1,79 м. В Министерство финансов Республики Тыва направлена заявка о необходимости финансовых средств в размере 3 200 тыс. рублей. На демонтаж и установку новых пластиковых окон.
- Трансформаторная подстанции расположенная около школы (по ул. Кужугета Серена, д. 22) по информации АО «Тываэнерго» находится на балансе ГУП «УК ТЭК-4». Для стабильной работы трансформаторной подстанции необходимо выполнить ремонтные работы с заменой устаревшей электропроводки. Минобрнаукой РТ направлено письмо в Минтопэнерго РТ об оказании содействия в данной трансформаторной подстанции.


Технический инспектор труда
РОПРОН РФ по РТ                                                                  И.В. Тыртык
20 августа











г. Кызыл 2019г.
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